

|    |   | Investimento total | Financiamento  | Início      | Terminus    | Situação                          |
|----|---|--------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 1  | Elaboração de Cadastro das Infraestruturas nos Sistemas em Baixa do Município de Penela                 | 91.020,00 €        | 77.367,00 €    | 1-nov-2016  | 31-dez-2017 | Concluído                         |
| 2  | Execução de redes de saneamento de águas residuais com ligação à ETAR de Quinta de Cima                 | 735.047,50 €       | 623.521,34 €   | 30-set-2015 | 31-mar-2018 | Em execução                       |
| 3  | Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no Município de Penela                                       | 1.037.714,84 €     | 832.129,83 €   | 1-abr-2017  | 30-mar-2019 | Em execução                       |
| 4  | Recuperação e Tratamento da Rede Viária Florestal - Legação   | 3.789,56 €         | 3.575,06 €     | 7-ago-2017  | 29-dez-2017 | Concluído                         |
| 5  | Requalificação Urbana do Espaço Público no Centro Histórico de Penela                                   | 158.836,75 €       | 133.147,96 €   | 1-jun-2017  | 31-mar-2018 | Em execução                       |
| 6  | Operação de Acolhimento Empresarial - Penela: Loteamento Industrial Louriceira                          | 1.597.576,86 €     | 1.330.658,11 € | 1-jul-2016  | 31-dez-2020 | Em execução                       |
| 7  | Região de Coimbra 2.X   | 102.336,00 €       | 82.069,86 €    | 1-jan-2017  | 31-dez-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 8  | Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar  | 74.862,38 €        | 63.633,02 €    | 1-mar-2017  | 31-dez-2018 | Em execução                       |
| 9  | Segurança Rodoviária  | 47.234,41 €        | 47.234,41 €    | 10-out-2017 | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |
| 10 | Reposição de equipamento urbano complementar  | 10.949,14 €        | 10.949,14 €    | 1-out-2017  | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |
| 11 | Reposição dos sistemas públicos de abastecimento de água danificados pelo fogo                          | 38.485,37 €        | 36.306,95 €    | 1-out-2017  | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |
| 12 | Reposição de equipamentos municipais de lazer e infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo | 32.742,60 €        | 32.742,60 €    | 1-out-2017  | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |
| 13 | Reabilitação de estradas municipais   | 253.756,98 €       | 234.745,43 €   | 1-out-2017  | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |

|              |   | Investimento total    | Financiamento         | Início     | Terminus    | Situação                          |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 14           | Reabilitação de arruamentos municipais  | 31.800,00 €           | 31.800,00 €           | 1-out-2017 | 30-jun-2018 | Procedimento em execução          |
| 15           | Estabilização de Emergência pós Incêndio - Incêndio Florestal com início a 17 de Junho de 2017 - Concelho de Penela | 451.639,41 €          | 350.330,24 €          | 8-set-2017 | 1-dez-2021  | Procedimento em execução          |
| 16           | Medidas emergentes para proteção de recursos hídricos   | 331.190,42 €          | 331.190,42 €          | 1-out-2017 | 31-dez-2018 | Em execução                       |
| 17           | Requalificação e Ampliação da Escola da Cumieira  | 375.080,99 €          | 184.185,65 €          | 1-set-2017 | 30-set-2018 | Em execução                       |
| 18           | Arranjos Exteriores Envolventes ao Castelo de Penela  | 321.819,48 €          | 212.500,00 €          | 1-mar-2018 | 31-dez-2018 | Projeto de arquitetura executado  |
| 19           | Beneficiação do Regadio de Viavai   | 30.203,74 €           | 28.494,00 €           | 1-fev-2018 | 31-jul-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 20           | Beneficiação do Regadio da Senhora da Glória  | 9.572,88 €            | 9.031,00 €            | 1-fev-2018 | 31-ago-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 21           | Beneficiação do Regadio do Espinhal e da Ribeira da Azenha  | 20.416,67 €           | 19.261,00 €           | 1-fev-2018 | 31-ago-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 22           | Beneficiação do Regadio do Pastor   | 11.269,95 €           | 10.632,00 €           | 1-fev-2018 | 31-ago-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 23           | Beneficiação do Regadio das Grocinas  | 22.888,56 €           | 21.593,00 €           | 1-fev-2018 | 31-ago-2018 | Em fase de preparação de concurso |
| 24           | Residência das indústrias Criativas de Penela   | 630.095,04 €          | 532.977,70 €          |            |             | Projeto de arquitetura executado  |
| 25           | Reabilitação Piscina Municipal de Penela  | 626.057,75 €          | 146.257,80 €          |            |             | Projeto de arquitetura executado  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>7.046.387,27 €</b> | <b>5.386.333,52 €</b> |            |             |                                   |